DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. C-016a-19
D400/13000/00035/19

Stavební práce, Rekonstrukce AB budovy ředitelství – Instalace dveří

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku, v plném znění,na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppe Systém na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P19V00003151
KÓD CPV 45421131-1 Instalace dveří

I. Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:**

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 **DIČ**: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted]
vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresu:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

a

2. **ZHOTOVITEL:**
TRUHLÁŘSTVÍ MINX s.r.o.
Nadějov 4, 588 27 Nadějov
IČO: 29202086 DIČ: CZ29202086

Bankovní spojení: [redacted]
č.ú. [redacted]

Při jednání ve věcech smluvních, technických a obchodních:
[redacted] jednatel
Tel: [redacted] e-mail: [redacted]

Korespondenční adresa
TRUHLÁŘSTVÍ MINX s.r.o.
Vrchlického 5283/54
586 01 Jihlava

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.2.2019 následovně:

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

***Změna článku* III. Čas plnění**

1. Termín realizace předmětu plnění je dohodnut ve prospěch zhotovitele takto:

Připravení staveniště do (vč.): 25. 3. 2019
Zhotovitel se zavazuje splnit termín plnění do (vč.): 7. 4. 2019 a to za podmínky řádné připravenosti staveniště a jeho předání k provedení díla objednateli. Do doby řádně připraveného staveniště zhotoviteli není zhotovitel v prodlení s provedením a dokončením díla a o tuto dobu se prodlužuje konečný termín provedení díla.

***Změna článku* IV. Cena díla**

2. Celková cena předmětu plnění se mění z důvodu konečného zaměření rozměrů díla zhotovitelem následovně:

Původní Cena bez DPH	**68 065,00 Kč**
Nová Cena po zaměření bez DPH	**72 190,00 Kč**
DPH 21%	**15 160,00 Kč**
C E L K E M	**87 350,00 Kč**

XII. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Jihlavě dne: 12. 2. 2019

[redacted]

V Dolní Rožínce dne 11.2.2019

[redacted]
vedoucí odštěpného závodu GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
Objednatel