Ing. Jiří Barták

Digitálně podepsal Ing. Jiří Barták
Datum: 2019.03.05 15:04:18 +01'00'

Harmonogram prací - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní

VOŠ, SPŠ automobilní	2019																			
	Červen				Červenec				srpen				září				říjen			
TERMÍN VÝSTAVBY	1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc				4.měsíc				5.měsíc			
Zemní práce																				
Zakládání																				
Svislé a kompletní konstrukce																				
Vodorovné konstrukce																				
Komunikace pozemní																				
Úpravy povrchů, podlahy																				
Trubní vedení																				
Ostatní konstrukce - bourání																				
Přesun sutě																				
Přesun hmot																				
Izolace proti vodě																				
Povlakové krytiny																				
Izolace tepelné																				
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																				
Elektromontáže																				
Konstrukce tesařské																				
Konstrukce suché výstavby																				
Konstrukce klempířské																				
Krytina skládaná																				
Konstrukce truhlářské																				
Konstrukce zámečnické																				
Nátěry																				
Malby																				
Ložalounické úpravy																				
Ostatní práce PSV																				
ÚT																				
MaR																				
Hromosvod																				
Elektroinstalace																				
VZT																				
VRN																				

Bc. Jan Šindelář

Digitálně podepsal Bc. Jan Šindelář
Datum: 2019.03.04 14:27:26 +01'00'