Příloha č. 2 smlouvy

	Činnost	od – do	Hlavní nositel	Spolupracuje
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	**Metodická podpora procesu plánování v oblasti vod**			
	Úprava Typizovaného vzoru NPP	1. 3. 2017 – 22. 6. 2018	MZe	VÚV, MŽP
	Úprava makety PDP	1. 3. 2017 – 22. 6. 2018	MZe	VÚV, MŽP
	Analýza potřebnosti změny typologie	do 30. 6. 2018	MŽP	VÚV
	Stanovení cílů (limitů dobrého stavu – ekologický stav (spec. znečišťující látky), chemický stav)	do 31. 8. 2018	MŽP	MŽP
	Metodika určení významnosti vlivů (pracovní postup)	1. 1. 2017 – 31. 12. 2017	MZe	MŽP, VÚV
	Metodika návrhu opatření (katalog opatření + postup návrhu)	1. 1. 2017 – 28. 2. 2018	MZe	VÚV, MŽP
	Metodika uplatnění výjimek dle čl. 4 odst. 7 RSV	do 31. 12. 2018	MZe	MŽP
	Vymezení tzv. uznatelných užívání pro HMWB	do 30. 6. 2018	MZe, MŽP	
	Revize hydromorfologických indikátorů (analýza indikátorů v obou cyklech) a stanovení postupu	do 31. 12. 2017	MŽP	VÚV
	Metodika hodnocení stavu CHÚ – oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů (příloha IV RSV, odst. 1, bod v))	do 31. 12. 2019	MŽP	SPP, VÚV
	Aktualizace metodiky vymezení HMWB	30. 9. 2018	MŽP	VÚV, SPP
	Aktualizace metodik pro 2. cyklus implementace Povodňové směrnice	1. 7. 2016 – 31. 12. 2018	MŽP (742)	
	Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik § 6 vyhlášky č. 24/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů			
	Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik – analýza	30. 6.2016 – 15. 2. 2017	MŽP (742)	SPP, MZe
	Schválení návrhu Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik (v PS KPOV)	15. 2. 2017 – 30. 6. 2017	MŽP (742)	SPP, MZe
	Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik k připomínkám veřejnosti	do 22. 12. 2017	MŽP (742)	KÚ, SPP, MZe
	Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik	do 22. 12. 2018	MŽP (742)	KÚ, SPP, MZe
	Zpracování zprávy pro EK a předání	nejpozději do 22. 3. 2019	MŽP (742)	MZe
	Pracovní verze časového plánu a programu prací			
	Zpracování návrhu	do 30. 4. 2018	MŽP	MZe
	Prodiskutování návrhu v rámci RSV KPOV	do 31. 5. 2018	MZe, MŽP	
	Časový plán a program prací § 7 (verze pro veřejnost dle legislativních požadavků)			
	Zpracování návrhu	do 30. 9. 2018	MŽP	MZe
	Zveřejnění návrhu	1. 10. 2018 – 31. 3. 2019	MZe	MŽP, SPP, KÚ
	Úpravy podle připomínek	1. 4. 2019 – 30. 4. 2019	MZe	MŽP
	Schválení	1. 5. 2019 – 31. 5. 2019	MZe	MŽP
	Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik § 8			
	Revize vymezení vodních útvarů (výstupem datová vrstva VÚ)	1. 1. 2017 – 31. 7. 2018	MŽP	VÚV
	Chráněné oblasti			
	Aktualizace Registru chráněných oblastí	do 31. 12. 2018	MŽP	AOPK
	Hodnocení CHÚ – oblast vymezená pro odběr vody určené k lidské spotřebě podle článku 7 RSV	do 30. 6. 2019	SPP	
	Hodnocení CHÚ – koupací vody	do 30. 6. 2019	MŽP	MZe
	Hodnocení CHÚ – oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů	do 31. 1. 2020	MŽP	AOPK
	Monitoring			
	Aktualizace RPM monitoringu + následné uplatnění v programu provozního a situačního monitoringu (na podkladu vlivů a stavu VÚ) pro použití v roce 2019	1. 12. 2016 – 30. 6. 2018	MŽP	MZe
	Monitorování – vstupy pro hodnocení stavu	do 30. 4. 2019	SPP	
	Aktualizace HMWB § 14			
	Katalog zmírňujících opatření (součástí katalogu opatření)	do 28. 2. 2018	MZe	SPP
	Distanční vyhodnocení hydromorfologických vlivů	do 28. 2. 2019	SPP	
	Určení silně ovlivněných vodních útvarů	do 30. 4. 2019	SPP	MŽP
	Stanovení max a dobrého ekologického potenciálu	do 30. 4. 2019	SPP	MŽP
	Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod § 9			
	Inventarizace vlivů (seznam vlivů) - revize současných dat, odhad významnosti (prvotní)	1. 3. 2017 – 31. 12. 2018	SPP	
	Hodnocení stavu k roku 2015 na starých cílech	1. 3. 2017 – 31. 12. 2017	SPP	VÚV
	Hodnocení stavu k roku 2015 na nových cílech	do 31. 10. 2018	MŽP	VÚV
	Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik § 10			
	Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik	1. 12. 2017 – 30. 9. 2019	SPP	MŽP (742)
	Předání dat do CDS	do 30. 9. 2019	SPP	MŽP (742)
	Zveřejnění aktualizovaných map	do 22. 12. 2019	MŽP (742)	
	Zpracování zprávy EK a předání	nejpozději do 22. 3. 2020	MŽP (742)	
	Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami § 13			
	Návrh VHP	1. 3. 2018 – 31. 1. 2019	SPP	ostatní subjekty
	Zveřejnění návrhu	1. 2. 2019 – 31. 7. 2019	MZe	MŽP, SPP, KÚ
	Úpravy podle připomínek	1. 8. 2019 – 31. 8. 2019	MZe	MŽP
	Schválení	1. 9. 2019 – 30. 9. 2019	MZe	MŽP
	Zpráva o pokroku při provádění programu opatření čl. 15 odst. 3 RSV			
	Informace o realizaci opatření z dílčí úrovně	1. 1. 2018 – 31. 7. 2018	SPP, KÚ, MŽP (SFŽP)	MŽP, MZe
	Souhrn na národní úrovni	1. 7. 2018 – 30. 11. 2018	MŽP	MZe, KÚ a SPP
	Odsouhlasení na RSV KPOV/KPOV	do 22. 12. 2018	MŽP, MZe	
	Odeslání zprávy EK	1. 12. 2018 – 22. 12. 2018	MŽP	MZe
NÁVRHY PDP a NPP	**Návrhy plánů dílčích povodí**	1. 3. 2017 – 30. 6. 2022		
	Návrhy národních plánů povodí	1. 1. 2018 – 22. 12. 2021		
	Návrh opatření § 17 – 1. kolo. Na základě dat hodnocení k roku 2015	1. 1. 2018 – 28. 2. 2019	SPP	MŽP, MZe
	Účinnost opatření 1. kolo (po návrhu opatření typu A,B jako vstup pro návrh typu C)	1. 3. 2019 – 30. 4. 2019	MZe	SPP
	Ekonomická analýza užívání vody § 11 (1. kolo)	1. 5. 2019 – 30. 6. 2019	MZe	
	Hodnocení stavu k roku 2018 – povrchové vody	1. 1. 2019 – 31. 10. 2019	SPP	
	Hodnocení stavu k roku 2018 – podzemní vody	1. 1. 2019 – 31. 10. 2019	MŽP	
	Návrh opatření § 17 – 2. kolo (verifikace navržených opatření z 1. kola na stav VÚ k roku 2018)	1. 11. 2019 – 31. 3. 2020	SPP	
	Účinnost opatření 2. kolo	1. 4. 2020 – 31. 5. 2020	MZe	SPP
	Ekonomická analýza užívání vody § 11 (2. kolo)	1. 6. 2020 – 31. 7. 2020	MZe	
	Návrh výjimek	1. 8. 2020 – 30. 9. 2020	MZe	MŽP
	Zpracování návrhu opatření obecné povahy s odůvodnění pro NPP a PpZPR	1. 11. 2020 – 30. 11. 2020	MZe	MŽP
	Projednání návrhu opatření obecné povahy s odůvodnění pro NPP a PpZPR	1. 12. 2020 – 31. 1. 2021	MZe	MŽP
	Zveřejnění návrhu OOP pro NPP a PpZPR s odůvodněním veřejnou vyhláškou dle správního řádu	1. 2. 2021 – 30. 4. 2021	MZe	MŽP
	Zveřejnění návrhů NPP a PDP k připomínkám veřejnosti § 19	1. 11. 2020 – 30. 4. 2021	MZe, MŽP, KÚ, SPP	
NÁVRHY PpZPR	**Návrhy opatření a příprava Dokumetace oblasti s významným povodňovým rizikem § 18**			
	Návrhy opatření	1. 9. 2018 – 30. 12. 2019	SPP	MŽP (742)
	Posouzení opatření	nejpozději do 31. 3. 2020	MŽP (742)	
	Výsledný návrh opatření	nejpozději do 30. 6. 2020	MŽP (742)	
	Dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem	nejpozději do 31. 8. 2020	MŽP (742)	SPP
	Agregace dat a spolupráce při aktualizaci PpZPR	nejpozději do 15. 9. 2020	MŽP (742)	
	Zveřejnění návrhů PpZPR § 19	30. 6. 2019 – 30. 9. 2020	MŽP (742), MZe, KÚ, SPP	
PLÁNY POVODÍ A PLÁNY PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK	Přípravné práce SEA	1. 4. 2020 – 15. 9. 2020	MŽP	MZe
	Zpracování SEA NPP, PpZPR	1. 10. 2020 – 30. 4. 2021	MŽP	MZe
	Zpracování SEA PDP	1. 10. 2020 – 30. 4. 2021	SPP	
	Vypořádání připomínek a úprava návrhů plánů NPP, PDP, PpZPR a Zveřejnění Zprávy o vypořádání připomínek	1. 5. 2021 – 8. 7. 2021	MZe , MŽP, SPP	
	Vnitřní připomínkové řízení	9. 7. 2021 – 8. 8. 2021	MZe, MŽP	
	Meziresortní řízení	8. 8. 2021 – 8. 9. 2021	MŽP (za PpZPR), MZe (za NPP)	
	Zapracování připomínek z meziresortu	9. 9. 2021 – 10. 11. 2021	MŽP, MZe, PP	
	Projednání a vydání stanoviska SEA	9. 9. 2021 – 15. 11. 2021	MŽP (710)	
	Předložení NPP a PpZPR vládě ke schválení	do 15. 11. 2021	MZe (za NPP), MŽP (za PpZPR)	
	Schválení NPP a PpZPR vládou ČR	15. 11. 2021 – 22. 12. 2021	Vláda ČR	
	Vydání OOP pro NPP a PpZPR a zveřejnění plánů	po schválení NPP a PpZPR vládou ČR	MZe, MŽP (742)	
	Zpracování zprávy EK a předání – Povodňová směrnice	nejpozději do 22. 3. 2022	MŽP (742)	MZe, SPP
	Zpracování zprávy EK a předání – Rámcová směrnice o vodách	nejpozději do 22. 3. 2022	MŽP	MZe, SPP
	Schválení PDP příslušnými KÚ	do 30. 6. 2022	KU	SPP