# II/447 STRUKOV - ŠTERNBERK
# HMG PRACÍ

Zahájení řízení dopravního opatření během výstavby: 1.2.2019
Předpokládáný termín zahájení prací: 4. 3. 2019
Termín dokončení prací: 30. 04. 2020
Termín dokončení následné péče: 30.04.2021
Termín dokončení opravy objízdných tras: 31.05.2020

| | | |