
OMZ - denní harmonogram prací
03/2019
04/2019
05/2019
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
převzetí staveniště
demontáže stávajícího vybavení
demontáž stávajících příček
demontáž podhledů
montáž SDK příček
elektroinstalace (sil., EPS, EKV, SC) - hrubé rozvody
ZTI - hrubé rozvody
ÚT - hrubé rozvody
VZT - hrubé rozvody
úpravy povrchů, dlažby, obklady, malby
elektroinstalace (sil., EPS, EKV, SC) - kompletace
ZTI - kompletace
ÚT - kompletace
VZT - kompletace
podhledy
dokončovací práce
konečný úklid, provozní zkoušky
dokončení a předání díla