Harmonogram postupu prací	**2018**											
ZŠ 5. Květen	**červenec**											
Dvůr Králové nad Labem	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní												
Ostatní konstrukce a práce - bourání												
zdravotechnika												
konstrukce truhlářské												
podlahy povlakové												
obklady												
malny a nátěry												