# Dodatek č. 1/2019

k objednávce č. 03PT-003126 ze dne 1. 2. 2018
(„I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí Zpracování znaleckých posudků pro majetkoprávní vypořádání se SMB")

**Objednatel** **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

**Poskytovatel** **Stavexis, s.r.o.**
Bodlákova 1706/8
628 00 Brno
IČ: 463 47 194

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

**III. DOBA PLNĚNÍ**

**- původní znění odst. 1:**
„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 12 měsíců od data uvedeného v první elektronické nebo písemné výzvě Objednatele."

**- nové znění:**
„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 24 měsíců od data uvedeného v první elektronické nebo písemné výzvě Objednatele."

Zdůvodnění:

V návaznosti na změny v řízení Statutárního města Brna došlo ve IV. čtvrtletí roku 2018 k utlumení koordinace a s tím spojené celkové intenzity majetkoprávní přípravy stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí" v důsledku čehož došlo k pozastavení plnění i předmětné smlouvy. Aktivace čerpání se předpokládá koncem druhého čtvrtletí roku 2019.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená v Objednávce zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-003126.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 14 -03- 2019 V Brně dne 5.3.2019

Za objednatele: Za poskytovatele:

ředitel Závodu Brno prokurista společnosti