EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Příloha č. 1 SoD **-Polní cesta HPC 2 v k. ú. Stránky**

závazný harmonogram postupu prací

týdenní harmonogram postupu realizace stavebních prací nebo služeb dle jednotlivých profesí, druhů prací a druhů služeb s vyznačením 2 uzlových (kontrolních) bodů postupu výstavby

Popis jednotlivých profesí a druhů prací

Zemní práce- hrubé terění úpravy, sejmutí ornice, odkopávky a prokopávky, odstranění stávající zeleně, úprava pláně se zhutněním

Podkladní vrstvy- podklad ze štěrkodrti se zhutněním

Odvodnění- zřízení propustku, zřízení drenáže, vsakovací plo a vsakovací rýhy

Finální vrstvy- pokládka asfaltobetonu včetně postřiků, poklád makadamového povrchu včetně prolití živicí a dvojitým nátěre

Terění úpravy- rozprostření ornice, svahování, plošná úprava terénu v zemině

Založení zeleně- založení trávníku, nová výsadba stromů

Termíny SoD

Termín předání a převzetí staveniště: 11.3.2019

Termín zahájení stavebních prací: 21.3.2019

Termín dokončení stavebních prací: 8.7.2019

Termín předání a převzetí díla: 9.8.2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Připravená zhutněná zemní pláň 9.5.2019

Dokončení vrchní štěrkové vrstvy - termín plnění do: 7.6.2019



V Lounech, dne 26. 02. 2019

.....
Ing. Jiří Benda - jednatel

.....
Ing. Jan Egermayer - jednatel