HARMONOGRAM STAVBY

Cyklostezka náměstí Míru – Českobratrské náměstí

Popis	Rok			2019								
	Měsíc			Duben					Květen			
	Týden			14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Začátek	Konec	Délka trvání									
Cyklostezka náměstí Míru – Českobratrské náměstí	**01.04.2019**	**31.05.2019**	**45,00**									
Komunikace pro pěší a cyklisty	01.04.2019	31.05.2019	45,00									
Komunikace pro pěší a cyklisty - stezka pro chodce	01.04.2019	26.04.2019	20,00									
Veřejné osvětlení - nasvětlení přechodu	29.04.2019	10.05.2019	10,00									
Veřejné osvětlení - výměna lamp v parku	15.04.2019	17.05.2019	25,00									
Vedlejší a ostatní náklady	01.04.2019	31.05.2019	45,00									