Časový harmonogram - "Komunitní centrum sounáležitosti"

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady
1	**Komunitní centrum**	**229 dny**	**04.02. 19**	**20.12. 19**	**12 998 856,00 Kč**
2	***Předání staveniště***	***0 dny***	***04.02. 19***	***04.02. 19***	*0,00 Kč*
3	Zemní práce	28 dny	07.02. 19	18.03. 19	803 308,00 Kč
4	Základy	35 dny	28.02. 19	17.04. 19	773 434,00 Kč
5	Svislé konstrukce	39 dny	15.04. 19	06.06. 19	995 340,00 Kč
6	Vodorovné konstrukce	55 dny	08.05. 19	23.07. 19	691 052,00 Kč
7	Komunikace	12 dny	21.10. 19	05.11. 19	158 519,00 Kč
8	Úpravy povrchu	25 dny	19.08. 19	20.09. 19	791 446,00 Kč
9	Trubní vedení	8 dny	29.07. 19	07.08. 19	80 000,00 Kč
10	Ostatní konstrukce a práce	105 dny	23.05. 19	16.10. 19	348 148,00 Kč
11	Elektroinstalace	85 dny	27.06. 19	12.12. 19	1 053 041,00 Kč
12	Slaboproud	57 dny	08.07. 19	10.12. 19	515 431,00 Kč
13	Vzduchotechnika	18 dny	14.08. 19	22.11. 19	36 380,00 Kč
14	Přesun hmot HSV	195 dny	04.02. 19	01.11. 19	501 206,00 Kč
15	Ostatní dodávky	95 dny	18.04. 19	28.08. 19	451 138,00 Kč
16	Zdravotní instalace	86 dny	26.03. 19	21.11. 19	770 297,00 Kč
17	Vytápění	75 dny	22.07. 19	06.12. 19	619 865,00 Kč
18	Konstrukce tesařské	42 dny	28.06. 19	26.08. 19	560 690,00 Kč
19	Konstrukce montované	30 dny	06.09. 19	17.10. 19	255 721,00 Kč
20	Konstrukce klempířské	20 dny	02.08. 19	29.08. 19	182 109,00 Kč
21	Krytiny tvrdé	15 dny	14.08. 19	03.09. 19	606 966,00 Kč
22	Konstrukce truhlářské	20 dny	18.11. 19	13.12. 19	1 355 398,00 Kč
23	Konstrukce zámečnické	15 dny	29.07. 19	01.11. 19	133 340,00 Kč
24	Podlahy z dlaždic	24 dny	01.11. 19	04.12. 19	345 344,00 Kč
25	Podlahy dřevěné	15 dny	22.11. 19	12.12. 19	54 360,00 Kč
26	Podlahy povlakové	12 dny	25.11. 19	10.12. 19	82 848,00 Kč
27	Obklady keramické	26 dny	16.10. 19	20.11. 19	116 077,00 Kč
28	Nátěry	20 dny	01.10. 19	05.12. 19	182 512,00 Kč
29	Malby	18 dny	22.10. 19	17.12. 19	102 886,00 Kč
30	Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 dny	14.02. 19	01.03. 19	40 000,00 Kč
31	Vedlejší rozpočtové náklady	229 dny	04.02. 19	19.12. 19	392 000,00 Kč
32	***Předání a převzetí díla***	***0 dny***	***20.12. 19***	***20.12. 19***	0,00 Kč



Projekt: 20190110_HMG Komunitní ce
Datum: 10.01. 19

Úkol | Průběh | Souhrnný | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník