Finančný harmonogram prác

objekt	*cena*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	týždeň	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20	21 22 23 24	25 26 27 28	29 30 31 32	33 34 35 36
Ostatní a vedlejší náklady stavby	**828 000**	324500							32500	471 000
DSO 01.1 Stavební úpravy	**5 447 786**	105 000	534 279	1 068 557	534 279	1 068 557	801 418	801 418	534 279	
DSO 01.2 Stavební elektro	**263 327**			65 615		197 712				
DPS 01.1 Rek technologie- dem. práce	**106 865**					53 433		53 433		
DPS 01.2 Rek technologie- vystrojení	**3 466 202**					346 620	1 252 351	346 620	1 252 351	268 260
PS 02 Elektro, MaR, ASŘ	**1 118 664**					139 833	349 583	349 583	279 666	
	11 230 844									
spolu bez DPH	**11 230 844**	429 500	534 279	1 134 172	534 279	1 806 155	2 403 351	1 551 053	2 098 795	739 260

[redacted]

[redacted]