Harmonogram prací

Název stavby: ***Vybudování obslučné komunikace k ČS 1 Orlová- Lutyně***

Popis prací a dodávek/ týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Přípravné práce	■	■																												
Komunikace						■	■	■	■	■	■																			
Odvodnění	■	■	■	■	■	■	■	■																						
Dokončovací práce											■	■																		

V Ostravě dne 28.2.2019

Ing. Petr Foltas
vedoucí přípravy staveb