Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Teplicích - Harmonogram prací

Celková doba realizace 183 dní (15.4.2019 - 15.10.2019)

				týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				od	15.4.	22.4.	29.4.	6.5.	13.5.	20.5.	27.5.	3.6.	10.6.	17.6.	24.6.	1.7.	8.7.	15.7.	22.7.	29.7.	5.8.	12.8.	19.8.	26.8.	1.9.	8.9	15.9.	22.9.	29.9.	6.10.	13.10.
				do	21.4.	28.4.	5.5.	12.5.	19.5.	26.5.	2.6.	9.6.	16.6.	23.6.	30.6.	7.7.	14.7.	21.7.	28.7.	4.8.	11.8.	18.8.	25.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	28.9.	5.10.	12.10.	19.10.
•	**1: VÝMĚNA OKEN A ZETEPLENÍ**		***26 858 884***																												
	+	**1: Zemní práce**	274 044																												
	+	**10: Přípravné a bourací práce**	51 681																												
	+	**11: Přípravné a přidružené práce**	94 565																												
	+	**5: Komunikace**	245 439																												
	+	**61: Úprava povrchů vnitřní**	614 357																												
	+	**62: Úprava povrchů vnější**	10 525 638																												
	+	**63: Podlahy a podlahové konstrukce**	30 585																												
	+	**64: Vyplně otvorů**	2 177																												
	+	**713: Izolace tepelné**	1 239 767																												
	+	**721: ZTI - kanalizace**	53 698																												
	+	**762: Konstrukce tesařské**	722 550																												
	+	**763: Konstrukce suché výstavby**	159 039																												
	+	**764: Konstrukce klempířské**	905 125																												
	+	**766: Konstrukce truhlářské**	6 755 524																												
	+	**767: Konstrukce zámečnické**	65 415																												
	+	**771: Podlahy z dlaždic**	46 762																												
	+	**781: Obklady keramické**	230 266																												
	+	**783: Nátěry**	333 488																												
	+	**784: Malby**	325 560																												
	+	**787: Zasklívání**	22 070																												
	+	**9: Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení**	746 946																												
	+	**94: Lešení a stavební výtahy**	1 386 181																												
	+	**95: Různé dokončující konstrukce a práce**	258 131																												
	+	**96: Bourání konstrukcí**	915 520																												
	+	**99: Přesun hmot**	770 181																												
	+	**A22: Vedení uzemňovací**	84 172																												
•	**2: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY**		***1 580 298***																												
	+	**Rekonstrukce kotelny**	1 580 298																												
•	**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**		***475 000***																												
			28 914 182																												