Harmonogram akce: **Stavební úpravy bytu, Tetínská 290/9, Praha 5 - Radlice**

etapa	Popis etapy	den																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	bourací práce																															
2	příčky																															
3	omítky																															
4	hydroizolace																															
5	zdravotechnika																															
6	elektroinstalace																															
7	truhlářské konstrukce																															
8	krytiny podlahové																															
9	dlažby																															
10	obklady																															
11	malby a nátěry																															
12	ostatní konstrukce																															