Harmonogram - ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED BUDOVOU OS MOST ul. Moskevská 2

	RIJEN	LISTOPAD					PROSINEC			LEDEN						UNOR		
	43 týden	44 týden	45 týden	46 týden	47 týden	48 týden	49 týden	50 týden	51 týden	52 týden	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden
Vytyčení staveniště																		
Převzetí staveniště																		
Vytyčení IS																		
Zařízení staveniště																		
Bourací práce																		
Zemní práce - hl. kufrů a rýh zákl. a odvod.																		
Montáž základových kon -cí																		
Svislé kon-ce - DM +M kamen. obkladů a písk. obkladů																		
Důkladné očištění ponechaných kon-cí																		
Vodorovné kon-ce - opravy a M nových kamen. vodorovných obkladů stávajících kon-cí																		
Opravy vněj. povrchů (madel, žaluz. apod.)																		
Různé dokončující konstrukce a práce																		
Mont. monolit. kon-cí (základy, terasy, opěrné stěny, květníky, apod.)																		
Mont. zámk. dlažeb,obrub, apod. vč. parkoviš.																		
Odvozy a likvi. odpadů na sklád. a mezidepon.																		
Terénní úpravy okolo a v prostranství																		
Vyklizení a úklid staveniště a mezidepon.																		
Dokončení a předání díla																		