GŘ OL – odstanění stavby Unimo buněk“

zahájení 1.05.2019
dokončení 31.5.2019

Zhotovitel:

GŘ OL – odstanění stavby Unimo buněk“	Rok																			
	Měsíc	květen																		
	Týden	1	2	3	4															
	Celk. cena																			
Zařízení staveniště																				
Přípravné práce																				
Odstranění stavby																				
Odstranění betonové plochy a úprava plochy																				
Odstarnění betonových kojí a úprava kojí																				
Dokončovací práce																				
Úklid																				
likvidace odpadu																				

[redacted]