Harmonogram katastrální úřad Chomutov Etapa I.																	
KÚ Chomutov Etapa I. 2019																	
	červen 2019				**červenec 2019**				**srpen 2019**				**září 2019**				
	3.6. - 9.6.	**10.6. - 16.6.**	**17.6. - 23.6.**	**24.6. - 30.6.**	**01.VII**	**8.7. - 14.7.**	**15.7. - 21.7.**	**22.7. - 28.7.**	**29.7. - 4.8**	**5.8 - 11.8.**	**12.8. - 18.8**	**19.8. - 25.8.**	**26.8. - 1.9.**	**2.9. - 6.9.**			
předání staveniště																	
demontáž stávající instalace																	
sekání drážek																	
prostupy																	
montáž kabeláže, instalace kabel. tras																	
zednické zapravení																	
výmalba, kompletace rozvodů																	
předání díla																	
vyklízení staveniště																	