KÚ Chomutov Etapa II. 2020													
	červen 2020				**červenec 2020**				**srpen 2020**				
	1.6. - 7.6.	**8.6. - 14.6.**	**15.6. - 21.6.**	**22.6.- 28.6.**	**29.6 - 5.7.**	**6.7. - 12.7.**	**13.7. - 19.7.**	**20.7. - 26.7.**	**27.7. - 2.8.**	**3.8. - 9.8.**	**10.8. - 16.8.**	**17.8. - 23.8.**	**24.8. - 30.8.**
předání staveniště													
demontáž stávající instalace													
sekání drážek													
prostupy													
montáž kabeláže													
zednické zapravení													
výmalba, kompletace rozvodů													
předání díla													
vyklízení staveniště													