**Harmonogram prací při výměně ústřednízho topení a oprava kanalizace v bazénové hale SŠ, ZŠ a MŠ, Havlíčkova 1717**

| týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demontáže | x | | | | | |
| demonžáže | x | x | | | | |
| montáž kanal.a vpustí | | | x | x | | |
| izolace podla | | | | x | | |
| montáž topení | | | | x | x | x |
| osazování radiátorů | | | | x | x | x |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| týden | | | | | 7 | 8 |
| dlážba, montáž topení | | | | | x | |
| tlak.zkouška topení | | | | | | x |
| zkouška těsnoszi kanalizace | | | | | | x |
| montáž ochran.krytů rad. | | | | | | x |
| nátěry | | | | | | x |
| vyčištění staveniště, předávka díla | | | | | | x |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |