Harmonogram prací pro stavbu: Rekonstrukce oplocení kina Metropol, Olomouc

	Činnost	Doba trvání	červen				červenec				srpen					září	
		dní	03.06.-09.06.	10.06.-16.06.	17.06.-23.06.	24.06.-30.06.	01.07.-07.07.	08.07.-14.07.	15.07.-21.07.	22.07.-28.07.	29.07.-04.08.	05.08.-11.08.	12.08.-18.08.	19.08.-25.08.	26.08. - 01.09	02.09.-08.09.	09.09.-15.09.
1	Předání staveniště dne 03.06.2019																
2	Přípravné práce, zábor, vytyčení sítí																
3	Bourací práce																
4	Základy, sloupy																
5	Dodávka a montáž plotových výplní, slaboproudu																
6	Dokončovací práce																