ČASOVÝ HARMONOGRAM - SPU Praha 022, budova TB - modernizace nákladních výtahů V1 a V4

STAVBA CELEK

předání a převzetí Staveniště

předání Díla

P.č.	Činnost
1	**Předání a převzetí staveniště**
2	**Příprava pro expedici a závoz materiálu na stavbu**
3	**Demontáž výtahu V1**
4	**Montáž komponentů výtahu V1**
5	**Demontáž výtahu V2**
6	**Montáž komponentů výtahu V2**
7	
8	
9	
10	



Lhůta výstavby* : 90

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 90 kalendářních dnů.**