Příloha č. 2 Sod - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Dostavba ZŠ speciální, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu F

MĚSÍC - ROK	červenec 2018				Srpen 2018					září 2018				Říjen 2018					Listopad 2018				Prosinec 2018				Leden 2019					Únor 2019				Březen 2019				Duben 2019				Květen 2019					Červen 2019	
ČINNOST / TÝDNY	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Přípravné práce, zahájení																																																		
Převzetí staveniště 1.7.2018																																																	
Zařízení staveniště																																																	
Přípravné práce																																																	
SO 02 - Novostavba pavilonu F																																																	
Zemní práce, výkopy																																																	
Ležaté rozvody																																																	
Základové kce, vč hydroizolace																																																	
Svislé nosné stěny																																																	
Stropní kce, včetně pojistné hydroizolace																																																	
Vnitřní vyzdívky																																																	
Fasádní výplně otvorů																																																	
Přípojka vody, kanalizace, retenční nádrž																																																	
Hrubé rozvody TZB																																																	
Hrubé podlahy																																																	
Hrubé omítky																																																	
Kompletace TZB																																																	
Řemeslné výrobky																																																	
Povrchové úpravy vnitřní																																																	
KZS, skladba střechy																																																	
Povrchové úpravy vnější																																																	
Zařízení velkokuchyní																																																	
Úprava terénu																																																	
SO 04 - Přeložka přípojky NN																																																	
Přeložka přípojky NN pavilonu F																																																	
SO 06 - Přeložka přípojky teplovodu																																																	
Zemní práce																																																	
Trubní vedení																																																	
Dodávka a připojení OPS																																																	
SO 08 - Demolice																																																	
Demolice stávajícího pavilonu F																																																	
SO 09 - Dopravní řešení																																																	
Zpevněné plochy, úprava oplocení																																																	
Dokončovací práce																																																	
Dokončovací práce																																																	
Úklid, odstranění zařízení staveniště																																																	
Předání díla 12.6.2019																																																	
MĚSÍČNÍ FINANČNÍ HARMONOGRAM	1 124 475,00 Kč				1 092 500,00 Kč					800 000,00 Kč				1 000 000,00 Kč					783 025,00 Kč				0,00 Kč				4 100 000,00 Kč					1 700 000,00 Kč				1 500 000,00 Kč				1 650 000,00 Kč				1 450 000,00 Kč					360 614,00 Kč	
ROČNÍ ČERPÁNÍ	4 800 000,00 Kč																										10 760 614,00 Kč																									
CELKEM dle SOD	15 560 614,00 Kč																																																	