HARMONOGRAM PRACÍ -ČASOVÝ

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

Objednatel: **Muzeum regionu Valašsko** Zhotovitel: **JURÁŇ s.r.o. Ústí 200 Vsetín**

Místo: **Valašské Meziříčí**

1a	Kácení stromů,příprava řeziva
1b	Výroba a nátěr šindele
2a	Příprava stavby,zakrývání a přesun předmětů,artefaktů, křížů
2e	Odstranění břidlicové dlažby
11	oprava základů (gabiony)
12	stavba vnitřního lešení
13	monitorování omítek
14	monitorování maleb
15	demontáž omítek a desek
2b	Oprava trámů(plombování,výměna..)
2c	Oprava střešní konstrukce
2d	Výměna šindele
	Restaurátorský záměr -kříže
2f	Resaturování křížů, oken…
	Restaurátorský záměr - dveře
	Restaurování dveří
	Restaurování oken, mříží
	Restaurování kam. Prvků kostela
	Stavba nového ochozu, včetně šindele
	Opláštění venk. Stěn
3a	Podklad , včetně položení břidlice
3b	provedení drenážního systému
3c	Obnova omítek
3d	Elektroinstalace
3e	Hromosvod
3f	Úklid staveniště, terénní úpravy
	Předání stavby