HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Regenerace sídliště Vršovců - V.etapa
realizace 1.6 - 14.10.2019

ozn.	objekt	počet týdnů																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Komunikace a parkovací stání	←	—	—	→				←	—	—	—	—	—	—	→				
	Chodníky a zpevněné plochy				←	—	—	→		←	—	—	—	—	—	—	—	→		
	Veřejné osvětlení					←	—	→					←	—	—	→				
	Sadové úpravy															←	—	—	—	→
	Mobiliář																←	—	—	→