Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Pardubice 3 - nová vizibilita

	P.č.	Činnost	předání a převzetí Staveniště	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	ukončení
STAVBA CELEK	1	Ostatní konstrukce Bourání		X X X X X X X	X X X X X X																
	2	Úpravy povrchů			X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X		X X X X X											
	3	Zdravotechnika		X X X X X X			X X X X X X X	X X X X X									X X X X X X	X X X X X X			
	4	Topení		X X X X X X			X X X X X X X	X X X X									X X X X X X	X X X X X X			
	5	Konstrukce suché výstavby						X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X											
	6	Elektromontáže		X X X X			X X X X X X X	X X X X X X								X X X X X X	X	X X X X X X X	X		
	7	Konstrukce zámečnické					X X X X X X X			X X X X X	X X X X X X							X X X X X X	X X X X X X		
	8	Konstrukce truhlářské													X X X X X X	X X X			X X X X X X		
	9	Podlahy z dlaždic								X X X X X	X X X X X X X	X									
	10	Podlahy povlakové											X X X X X X X X	X X	X X X X X X X						
	11	Dokončovací práce - malby										X X X X X X X X	X X X X X X								
	12	Dokončovací práce obklady									X X X X X X	X X X X X X									
	13	Montáž vzduchotechnických zařízení																			
	14	Kompletace							X X X X X X X						X X X X X X	X X X X X		X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	
	15	Úklid																		X X X X X X	
		Lhůta výstavby* : 120 dnů		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77	78 79 80 81 82 83 84	85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98	99 100 101 102 103 104 105	106 107 108 109 110 111 112	113 114 115 116 117 118 119	120

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 120 kalendářních dnů.**