Harmonogram prací

	1.5.-14. 5.2018	15.5.-28.5.2019	29.5.-11.6.2019	12.6. - 25.6.2019	26.6.-9.7.2019	10.7.-23.7.2019	24.7.-6.8.2019	7.8.-20.8.2019	21.8.-30.8.2019
vstupní dveře do atria	X	X	X	X	X	X	X	X	X
dřevěné zábradlí schodiště	X	X	X	X	X	X	X	X	X
dřevěná stěna s vitrážovými okny a dveřmi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
dřevěný strop s vitrážovými okny	X	X	X	X	X	X	X	X	X