Rekonstrukce výměníku teplé vody a přívodu do objektu T

ID	Název položky	Datum zahájení	Datum dokončení	Trvání	STAV
1	**Příprava**				
1.1.	Uzavření smlouvy o dílo	17.6.2019	28.6.2019	2	
1.2.	Zmapování stavu, přípravné práce	1.7.2019	5.7.2019	1	
2	**Vnitřní kanalizace**				
2.1.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném a podlaze	1.7.2019	5.7.2019	1	
2.2.	Montážní práce - montáž potrubí a podlahové vpustí	1.7.2019	5.7.2019	1	
2.1.	Zkoušky vnitřní kanalizace	12.8.2019	16.8.2019	1	
3	**Vnitřní vodovod**				
3.1.	Demontáže - demontáž potrubí ocelového, demontáž armatur, čerpadel, ohřívačů	8.7.2019	26.7.2019	3	
3.2.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném a podlaze	22.7.2019	26.7.2019	1	
3.3.	Montážní práce - montáž potrubí, armatur, zařízení	22.7.2019	16.8.2019	3	
3.4.	Izolační práce - izolace potrubí, armatur, zařízení	12.8.2019	16.8.2019	1	
3.5.	Zkoušky a revize vnitřního vodovodu	12.8.2019	16.8.2019	1	
4	**Dokončení stavebního díla**				
4.1.	Předání stavebního díla - projekt skutečného provedení stavby, předávací doklady ke kolaudaci	26.8.2019	30.8.2019	1	
4.2.	Kolaudace stavebního díla	26.8.2019	30.8.2019	1