"MU – Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13"

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2017 v aktuálním znění **Příloha 02**

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 002 16 224
zhotovitel: IMOS, a.s. IČ 253 22 257

Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla -
ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18

bez DPH

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce	méněpráce	celkem	klasifikace dle ZZVZ
13	Výměna poškozených stropních trámů a doplnění SDK podhledů	1 146 479,54	0,00	1 146 479,54	A
14	Sanace trhlin na fasádách objektu	471 002,00	0,00	471 002,00	A
15	Úpravy dřevěných oken	685 241,59	6 645,60	678 595,99	A
16	Úpravy dle požadavků NPÚ a OPP	246 578,49	20 248,23	226 330,26	C
17	Nové ohřívače v TV v 1.PP	24 600,00	0,00	24 600,00	C
18	Antigrafity na kamenném soklu	20 479,36	0,00	20 479,36	C
	Celkem Dodatek č.4	2 594 380,98	26 893,83	2 567 487,15	

539 172,30
3 106 659,45

Kč bez DPH vč. DPH 21%

	cena díla včetně dodatku č.3	85 107 596,14	102 980 191,33
Dod. 04	**cena díla včetně ZL 13, Zl 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18**	87 701 977,12	106 086 850,78

Klasifikace Změn dle ZZVZ

A	změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6 ZZVZ
B	změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ
C	změna "de minimis",tj. § 222 odst.4 ZZVZ
D	změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst.3 ZZVZ