CES SFDI 3/2014/2
Č.j.: 2387/SFDI/330016/15572/2015

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. ledna 2014

I.
Smluvní strany

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury
se sídlem Sokolovská 278, Praha 9
IČ : 70856508
zastoupený : Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI
(dále jen „objednatel“)

1.2. pan Ing. Pavel Polák
bytem : [redacted]
r.č.: [redacted]
bankovní spojení : [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI. odst. 6.1. a 6.2. Smlouvy o dílo uzavřené 6. ledna 2014 ve znění Dodatku č. 1(dále jen „Smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

II.
Změny Smlouvy o dílo

2.1. Ve Smlouvě o dílo v článku III. odst. 3.1. nově zní:
„ 3.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla v rozsahu specifikovaném v čl. II je stanovena jako cena za hodinu provádění díla ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorun českých), přičemž rozsah provádění díla v kalendářním měsíci nesmí překročit 60 hodin. Cena je stanovena bez DPH, zhotovitel není plátcem DPH.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.“

2.2. V článku IV. v odst. 4.1. Smlouvy o dílo se prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2016.

III.
Závěrečná ujednání

3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v tomto dodatku nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3.3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 15. prosince 2015

…..……	……
Objednatel	Zhotovitel