# Dodatek č. 1

**Ke smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2019, ev. č. D952180090**
**„PPO Mělník, VD Lovosice, potápěčské práce – průzkum dna protipovodňových vrat PPO, prohlídka trvale zatopených částí VD“,**
která byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy ze dne 25. 5. 2016, ev. č. D952160065

**Objednatel:**

| | |
|---|---|
| Název: | **Povodí Labe, státní podnik** |
| Adresa sídla: | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
| Zastoupený: | Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem |
| Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: | Ing. Petr Martínek, investiční ředitel |
| Zástupce pro věci technické: | XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX |
| IČO: | 70890005 |
| DIČ: | CZ70890005 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 |
| Tel: | XXX |
| Fax: | XXX |
| E-mail: | XXX |

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

| | |
|---|---|
| Název: | **PS PROFI s.r.o.** |
| Adresa sídla: | Stará 856/5, Zábrdovice, 602 00 Brno |
| Zastoupený: | Jaroslav Knotek, jednatel |
| Zástupce pro věci technické: | XXX |
| Jméno osoby pověřené vedením stavby: | XXX |
| IČO: | 26244918 |
| DIČ: | CZ26244918 |
| Bankovní spojení: | XXX |
| Zápis v obchodním rejstříku | Krajský soud v Brně oddíl C vložka 39257 |
| Tel: | XXX |
| Fax: | XXX |
| E-mail: | XXX |

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smlouva o dílo ev. č. D952180090 „PPO Mělník, VD Lovosice, potápěčské práce – průzkum dna protipovodňových vrat PPO, prohlídka trvale zatopených částí VD“ ze dne 15. 1. 2019 se mění a upravuje takto:**

1) Článek 5. odst. 5.1. se mění a upravuje takto:

   Zhotovitel provede část díla „PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO“ třikrát v plném rozsahu v těchto třech časových etapách:

   Předpokládaný termín zahájení ČE1 je: 1. 3. 2019
   Dokončení a předání ČE1: **nejpozději do 31. 3. 2019**

   Předpokládaný termín zahájení ČE2 je: 1. 12. 2019
   Dokončení a předání ČE2: **nejpozději do 31. 12. 2019**

   Předpokládaný termín zahájení ČE3 je: 1. 3. 2020
   Dokončení a předání ČE3: **nejpozději do 31. 3. 2020**

   Zhotovitel provede část díla „VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD“ jednou v plném rozsahu v těchto termínech:

   Předpokládaný termín zahájení je: 1. 8. 2019
   Dokončení a předání díla: **nejpozději do 31. 8. 2019**

2) Důvodem posunu jedné časové etapy průzkumu dna protipovodňových vrat PPO Mělník na období 3/2020 jsou probíhající práce na protipovodňovém uzávěru v rámci akce „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“. Z důvodu těchto prací není možné průzkum dna provést v původně plánovaném termínu 7/2019.

3) Ostatní části smlouvy se nemění

4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne .....

.....
Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel

Za zhotovitele:

V Brně dne .....

.....
Jaroslav Knotek
jednatel