Datum	Denní záznamy stavby
6.9.2018 čtvrtek	počasí: 27°C jasno pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ pracovníci: THP, 2x strojník, 2x dělník HSP stroje: 1x bagr JCB, auto nákl. 1x práce: - odkop štěrku - lože stávajícího v km 0,600 - 0,700 štěrk ponechán jen v úseku, aby bylo možné zajistit bezpečný průjezd vozidel mimo stavbu - ruční odkop sond pro plynové přípojky - geodetické zaměření plynových přípojek - ruční čištění vpustí v úseku I. etapy Dnešního dne byl dokončen odkop a odvoz stávající štěrkové vrstvy tělesa stávající komunikace. Další práce s ohledem na požadované rozhodnutí dalšího postupu prací nelze provádět. Stavba je dnešním dnem zastavena. Žádáme investora o předání technického řešení dalšího postupu pro realizaci stavby.
7.9.2018	- ruční odkop sond pro zaměření stávajících plynových přípojek vč. geodetického zaměření - úklid staveniště I. etapy viz zápis z KOS. - finální vyčištění vpustí I. etapy viz zápis z KOS.
8.9.2018	- ruční odkop sond pro zaměření stávajících plynových přípojek vč. geodetického zaměření