ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vypraveno dne 20-07-2019 3095

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003711
Číslo smlouvy Poskytovatele: 1517.902 1128 LKO
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007
Název související veřejné zakázky: D10, I/10, 13, 14, 35 Směrové dělení - kosení, 1. seč

uzavřené dne 26.6.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „**Dodatek č. 1**"):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. [redacted]
zastoupeno:	Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted] vedoucí ekonom. úseku
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted], vedoucí provozního úseku
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**")

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
kontaktní adresa:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	KB, a.s. Praha, č.ú.: [redacted]
zastoupen:	Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Slatinka, ŘZ

[redacted] provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)
e-mail: [redacted]cz
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:
[redacted]
[redacted]hlavní stavbyvedoucí
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně termínu ukončení poskytování Služeb uvedeném v čl. III. odst. 1 Smlouvy. Důvodem ke změně tohoto termínu je časová koordinace kosení se stavbami realizovanými na silnici I/35.

V článku III. Doba plnění se tedy mění odstavec 1. následovně:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.9.2019 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Liberci dne 15.7.2019

V Liberci dne 19.7.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
Ředitel správy Liberec

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci