Příloha č. 3

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I.etapa, Jablonec nad Nisou"

	2019															2020			
	ČERVENEC			SRPEN					ZÁŘÍ				ŘÍJEN			DUBEN			
OBJEKT / TÝDEN	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	15	16	17	18
A (VO-D3)																			
A7																			
A8																			
A6																			
AR																			
I/14 (povrchy)																			
VRN																			
FIN PLNĚNÍ (tis.Kč bez DPH)	1 450			7 900					3 750				2 750			1 850			

	2021																												
	DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN					ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ					ŘÍJEN	
OBJEKT / TÝDEN	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
A1																												
A1/1																												
A1/2																												
A2																												
A3																												
A4																												
A (D6-D13)																												
VRN																												
FIN PLNĚNÍ (tis.Kč bez DPH)	1 800				1 400				1 450					1 750				1 900				1 350					1 357	

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	celkem
FIN PLNĚNÍ (tis.Kč bez DPH)	15 850	1 850	11 007	28 707

V Jablonci nad Nisou, 12.06.2019

Ing.Vladimír Šebesta
ŠEBESTA VHS v.o.s.

ŠEBESTA VHS, v.o.s.
Želivského 14a
466 05 Jablonec n N.
tel./fax: 483 305 096
IČO: 413 27 637 DIČ: CZ41327837