HARMONOGRAM STAVBY

Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko	Vedoucí úseku:
Technologie:	Zahájení stavby: 08/2019 Dokončení stavby: 11/2019

Popis činnosti / úseku stavebních prací	Týdny provedení														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Převzetí a příprava staveniště	■	■	■												
Bourací práce			■	■	■	■									
Zemní práce						■	■	■	■						
Štěrkové vrstvy a obruby									■	■	■	■	■	■	■
Sadové úpravy a regenarace trávy hřiště								■	■	■					
Asfaltové vrstvy												■	■	■	■
Objekt zázemí					■	■	■								
Umělé sportovní povrchy															
Sportovní vybavení a lajnování															
Dokončovací práce, vyklizení staveniště a předání															■