Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Velké Meziříčí, Poštovní - oprava střešní krytiny

STAVBA CELEK

P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden							9. týden			
1	Demontáž hromosvodu	předání a převzetí staveniště																																																											předání díla
2	Demontáž klempířských prvků																																																												
3	Demontáž dlažby přitěžující střechu																																																												
4	Demontáž původní krytiny a																																																												
	tepelné izolace																																																												
5	Montáž tepelné izolace a nové PVC krytiny																																																												
6	Montáž klempířských výrobků																																																												
7	Montáž hromosvodu																																																												
8	Montáž dlažby na přitížení střechy																																																												
9	Úklid a likvidace odpadů																																																												
10	Doprava+přesun hmot																																																												
	Lhůta výstavby* : 60		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 60 kalendářních dnů.**