**ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1, Riegrova - oprava fasády"**

| P.Č. | Činnost | |
|---|---|---|
| 1 | Předání a převzetí staveniště | Předání a převzetí staveniště |
| 2 | vytvoření záboru a označení | |
| 3 | Stavba lešení | |
| 4 | Očištění a oprava podkladu fasady | |
| 5 | klempířske a zámečnické práce | |
| 6 | vybourání stavajících oken | |
| 7 | montáž nových oken včetně parapetů | |
| 8 | dooprava ostění vně i uvnitř | |
| 9 | finalní nátěr fasady | |
| 10 | ostatní kompletační a montážní práce | |
| 11 | demontáž lešení | |
| 12 | uklid a vyčištění stavby odvoz materialu | |
| 13 | Předání a převzetí Díla | |
| **Lhůta výstavby* :** | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však 90 dní.