HARMONOGRAM PRACÍ

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - II. Podetapa

rok	2019				2020									
měsíc	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kalendářní týden	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43
týden výstavby	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34	35 36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52	53 54 55 56	57 58 59 60
předpokládaný termín zahájení: 2.9.2019														
předpoklad dokončení výstavby: 31.10.2020														
Inženýrské objekty														
IO-01 Sadové úpravy														
IO-02 Komunikace, zpevněné plochy, kontejnerové stání														
IO-03 Kanalizace splašková														
IO-04 Kanalizace dešťová														
IO-05 Vodovod														
IO-06 STL plynovod														
IO-07 Veřejné osvětlení														
VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady														
výše plateb na cenu díla v Kč bez DPH	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 045 000,00
	6 145 000,00													



Pozn.: V případě získání zakázky bude harmonogram upraven dle požadavků investora.