Harmonogram přípravy a koordinace a řízení stěhování Památníku národního písemnictví

Oddělení PNP	Stěhovaný externí depozitář /pracoviště	Činnost	Stěhovaný objem	2019					2020					
				srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019	prosinec 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020
Stěhovaná pracoviště PNP + stěhovací firma + pracoviště dezinfekce Národního archivu		Součinnostní jednání se všemi zúčastněnými stranami												
		Zpracování harmongramu stěhování a příprava stěhování pro období 2019-2020 a jeho průběžná aktualizace												
		Kontrolní den 2x měsíčně k průběhu stěhování												
		Kontrola finančních nákladů v souladu s SoD na stěhování a balení a věcné a cenové správnosti a úplnosti faktur												
		Zpracování měsíčních zpráv o průběhu stěhování												
Oddělení literárního archivu	CDL a OLA Strahov	Koordinace dílčích dodávek obalů												
		Koordinace čištění a balení fotoarchívu												
	CD Litoměřice, NA	Koordinace překládky k dezinfekci a stěhování do CD (J. Arbes, J. Haasová-Nečasová, E. Pacovský a Veraikon)	179 kart.											
	OLA Strahov, NA	Koordinace překládky k dezinfekci a stěhování do CD (N.P.Vagner, F. Hrubín, B. Hrabal)	426 kart.											
Oddělíní knihovny	Cerhovice, dezinfekční linka NA	Koordinace mech očisty a stěhování	1 166 bm											
		Koordinace překládky k dezinfekci	812 bm											
	Kladno	Koordinace mechanické očisty a přímého stěhování do CDL	2 031 bm											
	Čáslav	Koordinace stěhování	dle ZDVZ											
	CD Litoměřice	Koordinace interního přesunu z budovy 021 → 017 Centrálního depoziátáře Litoměřice:												
		Vrchlického a Jíráskova knihovna pův. ze Starých Hradů	260 kart.											
		Příruční knihovna	20 kart.											
		Knižního fondu původně z depozitáře ČMH v Litoměřicích	650 kart.											
		Knižního fondu původně z depozitáře v Opočně	120 kart.											
		Knižního fondu původně z Hájenky Hvězda	451 kart.											
		Knižního fondu původně z Kladrub	2 031 kart.											
Oddělení uměleckých sbírek	Kladno	Koordinace stěhování mobiliáře uměleckých sbírek do Centrálního depozitáře Litoměřice	1 524 ks											
	Chrudim Hradiště	Koordinace stěhování mobiliáře uměleckých sbírek do Centrálního depozitáře Litoměřice	2 507 ks											
	Chrudim, depos KEL	Koordinace stěhování mobiliáře uměleckých sbírek do Centrálního depozitáře Litoměřice	650 ks											
	CD Litoměřice	Koordinace interního přesunu mobiliáře původně ze Starých Hradů z budovy 021 → 017 Centrálního depozitáře Lito	832 ks											
Stěhovaná pracoviště PNP		Vyhodnocení stěhování - zpracování závěrečné zprávy												