Příloha č. 3. HARMONOGRAM prací k SOD

	Termín provedení/týden								
Uvedené práce dle CN	1.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
Předání staveniště	x								
Demontáž KB Plavecký bazén		x			x				
Instalace tras Plavecký bazén, Spáčilova			x						
Instalace KB plavecký bazén				x	x				
Instalace optické trasy KB Spáčilova		x		x	x				
Instalace KB Spáčilova						x	x		
Zprovoznění Tras a MW						x	x	x	
Zkušební provoz								x	