Název stavby: Přístavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání bývalých prostor KB na učebny ZUŠ v 1. NP č. p. 1062 v Roudnici nad Labem

Změnové listy					Poznámky
	Změnový list číslo	Změnový list popis	Částka bez DPH	Částka s DPH	
SoD	SoD		2 904 504,69 Kč	3 514 450,67 Kč	
Dodatek č. 1	ZL č. 1	SDK podhledy v m.č. 1.02	10 471,52 Kč	12 670,54 Kč	
	ZL č. 2	Doplnění/změna plastových oken a dveří, úprava ústředního vytápění, zámečnické konstrukce, OSB podlaha v m.č.1.07	95 218,25 Kč	115 214,08 Kč	
	ZL č. 3	Vnější kanalizace	41 610,40 Kč	50 348,58 Kč	
	ZL č. 4	Doplnění elektra	25 333,20 Kč	30 653,17 Kč	
	Zl. č. 5	Méněpráce (elektrická pec)	-74 600,00 Kč	-90 266,00 Kč	
	Zl. č. 6	Doplnění žaluzií	16 488,19 Kč	19 950,71 Kč	
	Zl. č. 7	Nátěry stěn, dveří, vnitřní dveře	56 072,79 Kč	67 848,08 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 1)		170 594,35 Kč	206 419,16 Kč	5,87%
Dodatek č. 2			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	
	Celkem odsouhlaseno - (Dod. č. 2)		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
SOUHRN VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ZA ZAKÁZKU			170 594,35 Kč	206 419,16 Kč	5,87%
SOUHRN ZA ZAKÁZKU			3 075 099,04 Kč	3 720 869,83 Kč	