Harmonogram - Oprava mostu ev.č. 11220-3 most přes potok za obcí Borovnice

		1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc				4.měsíc				5.měsíc				6.měsíc			
činnosti	doba trvání v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16
předání staveniště	1																								
odstranění komunikace	1																								
odstranění konstrukcí mostu	3																								
výstavba mostu	11																								
komunikace	1																								
dostrojení mostu	6																								
předání stavby	1																								