DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 6219052751 ze dne 10.6.2019

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Statutární město Brno**
adresa:	Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený:	primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO	44992785
DIČ:	CZ44992785
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 IČO: 45244782
č. účtu:	111246222/0800
ve věcech smluvních	
je oprávněn jednat:	JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických:	[redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	**ING-CZECH s.r.o.**
se sídlem:	Lidická 718/77, 602 00 Brno
zastoupený:	[redacted] jednatelem
tel:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
IČO	28303474
DIČ:	CZ28303474
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	[redacted]
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn,. C 59836	
ve věcech smluvních:	[redacted] jednatel
ve věcech technických:	[redacted]

(dále jen Zhotovitel)

V důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 „**Předmět a účel smlouvy“,** akce **„Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 1.skupina-Černopolní“,** se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 01 – Černopolní 1a, byt č. 1:
Ponecháno plynové vytápění lokálními topidly, provedena výměna stávajících rozvodů plynu.

Změnový list č. 02 – Černopolní 1a, byt č. 2:
Ponecháno plynové vytápění lokálními topidly, provedena výměna stávajících rozvodů plynu.

Změnový list č. 03 – Černopolní 1, byt č. 10:
Instalace SDK podhledu stropu v místnosti 103 (pokoj), zavěšeného na kovové konstrukci.
Provedení sádrokartonových kastlíků rozvodů vzduchotechniky a oprava omítek stropů v místnostech 101, 102, 104 (předsíň, WC, koupelna).

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech 01–03 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o **52 786,04 bez DPH.**
Čl. 4 **„Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1.** se mění a zní takto:
„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
Celková cena bez DPH …….. 1 448 649,30 Kč
DPH 15% …….. 217 297,40 Kč
Celková cena včetně DPH ……. 1 665 946,70 Kč

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny

IV. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

DOLOŽKA
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6218055009 (č. smlouvy zhotovitele 18-2052), byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R/036, které se konalo dne 7.8.2019

V Brně dne: …… V Brně dne: …….

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…… ……
JUDr. Iva Marešová [redacted] jednatel

vedoucího Bytového odboru MMB ING-CZECH s.r.o.