Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 23.08.2012
č. smlouvy objednatele: 08PT-000151
č. smlouvy poskytovatele: 12-253

na realizaci zakázky
„Vypořádání - R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - PD (DSP+ZDS) na polní cesty v rámci KPÚ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
IČ:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zastoupeno:	[redacted]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	[redacted]
ve věcech technických:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné
a

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem:	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ:	452 72 387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupené:	[redacted]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	[redacted]
ve věcech technických:	[redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**", případně „**Smluvní strana**", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy objednatele 08PT-000151, kterým se mění čl. V. Doba plnění bod 5.1 a to takto:

V.
DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- zpracování projektové dokumentace DSP do: **31.10.2012**
- zpracování projektové dokumentace ZDS (PDPS+soupis prací+ZTKP): do 30 dnů ode dne nabytí právní moci posledního ze stavebních povolení.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních ustanoveních a bodech se smlouva o poskytování služeb nemění a zůstává v platnosti
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek č.1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 29. 08. 2012

PRAGOPROJEKT, a. s.

Datum: 28.08.2012