Příloha č. 2 Projektového dokumentu

Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*9 / 2019*	*10 / 2019*	*11 / 2019*	*12 / 2019*	*1 / 2020*	*2 / 2020*	*3 / 2020*	*4 / 2020*	*5 / 2020*	*6 / 2020*	*7 / 2020*	*8 / 2020*	*9 / 2020*	*10 / 2020*	*11 / 2020*	*12 / 2020*	*1 / 2021*	*2 / 2021*	*3 / 2021*	*4 / 2021*	*5 / 2021*	*6 / 2021*	*7 / 2021*	*8 / 2021*	*9 / 2021*	*10 / 2021*	*11 / 2021*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Výstup 1																											
Aktivita 1.1 Analýza stávajícího systému managementu přírodních zdrojů, úrovně znalosti a kapacit poradenských center a zemědělců																											
Aktivita 1.2 Vypracování analytické studie, identifikující stávající situaci a z ní vyplývající potřebné konkrétní opatření a praktiky pro zajištění lepší produkce, protierozní opatření agroekologické a permakulturní praktiky																											
Aktivita 1.3 Vypracování akčního plánu pro budování kapacit a postupné zavádění konkrétních „Climate smart agriculture“ praktik do praxe																											
Aktivita 1.4 Školení a zpracování brožurek na jednotlivá témata Climate smart agriculture – protierozní opatření, agroekologické a permakulturní praktiky umožňující zvýšení produkce apod.																											
Aktivita 1.5 Supervize a poradenství zemědělcům a poradenským centrům ohledně správné praxe zavedených praktik																											
Výstup 2																											
Aktivita 2.1 Analýza současného stavu, jaké plodiny zemědělci pěstují, kolik plodin pěstují zároveň, s jakými nutričními a tržními hodnotami, zda produkty zpracovávají apod.																											
Aktivita 2.2 Navržení konkrétních opatření, jak diverzifikovat produkci, jaké možné další plodiny je možné zavést, aby se zlepšila potravinová bezpečnost a výživa v oblasti, případně tržní zisk																											
Aktivita 2.3 Školení a zpracování školících materiálů na témata spojená s diverzifikací plodin, pěstováním plodin s nutriční hodnotou, případně tržní hodnotou, způsoby konzervace plodin, produktů a krmiv; uchování a přidání jejich hodnoty																											
Aktivita 2.4 Výroba a zavedení jednoduchých solárních sušiček pro sušení ovoce, zeleniny a jiných zemědělských produktů																											

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*9 / 2019*	*10 / 2019*	*11 / 2019*	*12 / 2019*	*1 / 2020*	*2 / 2020*	*3 / 2020*	*4 / 2020*	*5 / 2020*	*6 / 2020*	*7 / 2020*	*8 / 2020*	*9 / 2020*	*10 / 2020*	*11 / 2020*	*12 / 2020*	*1 / 2021*	*2 / 2021*	*3 / 2021*	*4 / 2021*	*5 / 2021*	*6 / 2021*	*7 / 2021*	*8 / 2021*	*9 / 2021*	*10 / 2021*	*11 / 2021*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Aktivita 2.5 Supervize a poradenství pro zemědělce zavádějící doporučené plodiny, při konzervaci produktů a živočišné produkci apod.																											
Výstup 3																											
Aktivita 3.1 Analýza současného stavu – jakým způsobem zacházejí zemědělci s vodou, jaké jsou možnosti sběru vody apod.																											
Aktivita 3.2 Navržení efektivních způsobů sběru dešťové vody a inovativních způsobů, jak vodu udržovat i v období sucha																											
Aktivita 3.3 Dodávka materiálu a drobného zařízení pomáhajícího zadržovat a následně rozvádět vodu, instalace a školení o údržbě																											
Aktivita 3.4 Supervize a poradenství pro zemědělce zavádějící dodané technologie a pro techniky starající se o údržbu																											
Výstup 4																											
Aktivita 4.1 Analýza produktů na trhu, současné produkce a přístupu k produktům za účelem stanovení výživových hodnot potravin v oblasti																											
Aktivita 4.2 Komunitní setkání s ženami, především matkami od rodin s malými dětmi do 5 let za účelem získání informací o jejich stravovacích návycích a možnostech																											
Aktivita 4.3 Participativní sestavení výživových plánů a výroba knihy receptů pro místní obyvatele s tradičními i moderními vždy nutričně bohatými jídly															dodání výživových plánů											dodání knihy receptů	
Aktivita 4.4 Opakovaná komunitní setkání s ženami a matkami od rodin – diskuze a školení o správné výživě lokálních stravovacích návycích, školení o správných návycích apod.																											
Aktivita 4.5 Závěrečné komunitní setkání, společné vaření zdravého a nutričně bohatého jídla																											
Výstup 5																											
Aktivita 5.1 Propagace dosažených výstupů přes sociální sítě, výroba videa ohledně správných praktik a dosažených výsledků, video z komunitního vaření se ženami a matkami																											

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*9 / 2019*	*10 / 2019*	*11 / 2019*	*12 / 2019*	*1 / 2020*	*2 / 2020*	*3 / 2020*	*4 / 2020*	*5 / 2020*	*6 / 2020*	*7 / 2020*	*8 / 2020*	*9 / 2020*	*10 / 2020*	*11 / 2020*	*12 / 2020*	*1 / 2021*	*2 / 2021*	*3 / 2021*	*4 / 2021*	*5 / 2021*	*6 / 2021*	*7 / 2021*	*8 / 2021*	*9 / 2021*	*10 / 2021*	*11 / 2021*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Aktivita 5.2 Řízení, koordinace a administrace projektu																											