HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

„Energetické úspory a stavební úpravy objektu ÚMČ Brno-Bosonohy“

měsíce 2019	září						říjen					listopad					prosinec						leden				
Předpokládaný podpis smlouvy																											
Předání a převzetí staveniště																											
Předání a převzetí díla																											
Celková relizace díla																											

Termín zahájení realizace díla: 1. 10. 2019

Termín dokončení díla: 20. 12. 2019