Výpis usnesení č. 8 z 22. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 20. 9. 2019

8. „Navýšení ceny nových vodovodních stoupaček včetně osazení vodoměry a hlavními uzávěry všech bytových jednotek“ v domě K Sokolovně čp. 199

Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem. K navýšení ceny oproti předpokladu došlo z důvodu, že po odkrytí stoupaček bylo zjištěno, že plány domu nekorespondují s faktickým stavem tzn. od 2NP se stoupačka rozděluje na další 2 větve. Tuto situaci nemohl odbor správy majetku předvídat. Vzhledem k tomu, že práce již běží a je nutné je dokončit, není možné a ani účelné postupovat jiným způsobem než navýšením ceny vysoutěženému zhotoviteli.

Usnesení:

1. **RMČ Praha 22 souhlasí** s navýšením ceny nových vodovodních stoupaček včetně osazení vodoměry a hlavními uzávěry všech bytových jednotek“ o 46 400 Kč na celkovou cenu 196 300 Kč v domě K Sokolovně čp. 199.
2. **RMČ Praha 22 souhlasí** s výjimkou ze zadání VZMR dle směrnice č. 1/2019 odstavec 4.5.3.
3. **RMČ Praha 22 ukládá OSM** zajistit dokončení zakázky za celkovou cenu 196 300 Kč.

V Praze dne 8. 10. 2019

Ověřovatelé: **Mgr. Pavel Kosař** ....

Ing. Ivo Krátký ....

Mgr. Kateřina Erbsová, 1. místostarostka MČ Praha 22 .....