Harmonogram poskytování služeb

HARMONOGRAM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2019								2020							2021			
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Hrubá stavba (dokončení hrubé stavby 1NP = T0; dokončení hrubé stavby = T1)			T0				T1 (M3)												
Uzavření stavby											T2 (M4)								
Předání IT uzlu															T3 (M5)				
Budova připravena pro vědecké vybavení																T3 (M6)			
Budova je připravena pro instalaci vnitřního vybavení																T3 (M7)			
Zkušební provoz																T3 (M8)			
Kolaudace																	T4 (M9)		
Převzetí díla																	T4 (M10)		
Časová rezerva																			

	ČINNOSTI správce stavby																		
1	Správce stavby / TDS 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Zástupce správce stavby / TDS 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Cenový Manažer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Specialista elektro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Specialista na technická zařízení	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Administrace	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x