HARMONOGRAM **"Tramsformace CSS Stod III. etapa":**

	Náklad
1: STOD	**29 550 540 Kč**
1A: Rodinný dům A	6 051 326 Kč
1B: Rodinný dům B	5 597 790 Kč
1C: Rodinný dům C	6 345 520 Kč
1D: Administrativní objekt	5 986 726 Kč
1E: Demolice	823 200 Kč
1G: Venkovní úpravy	1 694 993 Kč
1H: Přípojky + areálové rozvody	2 529 687 Kč
1I: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	521 298 Kč
2: Kvičovice	**12 076 566 Kč**
2A: Rodinný dům A	5 760 823 Kč
2B: Rodinný dům B	5 278 013 Kč
2G: Venkovní úpravy	417 723 Kč
2H: Přípojky + areálové rozvody	342 906 Kč
2I: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	277 101 Kč
3: Dnešice	**7 181 372 Kč**
3A: Rodinný dům A	6 221 026 Kč
3G: Venkovní úpravy	329 230 Kč
3H: Přípojky + areálové rozvody	480 309 Kč
3I: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	150 808 Kč
4: Staňkov	**4 528 207 Kč**
4F: Rekonstrukce rodinného domu	4 379 729 Kč
4I: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	148 478 Kč
Součet	**53 336 685 Kč**



16.11.2018 zahájení prací

12.7.2020 dokončení prací

Vratislav Kypta
jednatel společnosti