14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Harmonogram prací 15.10.2019 - 30.11.2019

Rozsah prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Převzetí staveniště																																															
Přípravné práce																																															
Příprava kabelových tras																																															
Montáž klimatizace																																															
Natažení kabelových vývodů																																															
Výroba rozvaděče																																															
Montáž rozvaděče																																															
Revize																																															
Zahájení přejímky díla																																															
Předání díla																																															