ID	Název úkolu
1	**Regenerace panelového sídliště Struhlovsko-1.etapa-1.čá**
2	**Předání a převzetí staveniště**
3	**1. fáze**
4	**SO 101 - SO 101 Komunikace, zpevněné plochy a chodníky - 1.část**
5	1 - Zemní práce
6	4 - Vodorovné konstrukce
7	5 - Komunikace pozemní
8	8 - Trubní vedení
9	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
10	997 - Přesun sutě
11	998 - Přesun hmot
12	**SO 102 - SO 102 Kontejnerová stání - 1.část**
13	**SO 103 - SO 103 Sportovní a dětské hřiště - 1.část**
14	**SO 104 - SO 104 Vegetační úpravy - 1.část**
15	**SO 105 - SO 105 Mobiliář - 1.část**
16	**SO 106 - SO 106 Veřejné osvětlení - 1.část**
17	**SO 108 - SO 108 Přelo ka kabelů CETIN - 1.část**
18	**SO 109 - SO 109 Přelo ky kabelů UPC a ZENIT - 1.část**
19	**OVN - Ostatní a vedlejší náklady - 1.část**
20	**2. fáze**
21	**SO 101 - SO 101 Komunikace, zpevněné plochy a chodníky - 1.část**
22	1 - Zemní práce
23	4 - Vodorovné konstrukce
24	5 - Komunikace pozemní
25	8 - Trubní vedení
26	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
27	997 - Přesun sutě
28	998 - Přesun hmot
29	**SO 103 - SO 103 Sportovní a dětské hřiště - 1.část**
30	**SO 104 - SO 104 Vegetační úpravy - 1.část**
31	**SO 105 - SO 105 Mobiliář - 1.část**
32	**SO 106 - SO 106 Veřejné osvětlení - 1.část**
33	**SO 108 - SO 108 Přelo ka kabelů CETIN - 1.část**
34	**SO 109 - SO 109 Přelo ky kabelů UPC a ZENIT - 1.část**
35	**OVN - Ostatní a vedlejší náklady - 1.část**
36	**3. fáze**
37	**SO 101 - SO 101 Komunikace, zpevněné plochy a chodníky - 1.část**
38	1 - Zemní práce
39	4 - Vodorovné konstrukce
40	5 - Komunikace pozemní
41	5 - Komunikace pozemní - asfalty
42	8 - Trubní vedení
43	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
44	997 - Přesun sutě
45	998 - Přesun hmot
46	**SO 102 - SO 102 Kontejnerová stání - 1.část**
47	**SO 103 - SO 103 Sportovní a dětské hřiště - 1.část**
48	**SO 104 - SO 104 Vegetační úpravy - 1.část**
49	**SO 105 - SO 105 Mobiliář - 1.část**
50	**SO 106 - SO 106 Veřejné osvětlení - 1.část**
51	**OVN - Ostatní a vedlejší náklady - 1.část**
52	**Předání a převzetí díla**

Vypracoval :
Ing. Jaroslav Janíček
Dne 5.5.2016

Ing. arch. Zdeněk Klos